

Spettabile
Comune di Bard
Piazza Cavour 4
11020 BARD (AO)

Prot. N. 25/00206/U

Saint-Christophe, lì 28 maggio 2025


Oggetto: PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO IN SOMMA URGENZA (ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 31 marzo 2023 e s.m.i., n. 36)

Interventi di somma urgenza per sistemazione danni interni intercorsi alla struttura comunale ex Albergo Stendhal – Maison des Artistes di Bard e ripristino regimazione acque meteoriche confluenti sul terrazzo esterno, di rifacimento del muro a secco e di sistemazione manto stradale nel tratto della strada romana nei pressi del cimitero a seguito dall'evento meteorologico del 16-17 aprile 2025.

Rettifica perizia giustificativa

In riferimento alla Perizia Giustificativa inerente ai lavori di cui all'oggetto, trasmessa in data 13/05/2025 (prot. 2523-2025), si segnala un mero errore materiale nell'indicazione dell'importo totale del quadro economico dei lavori allegato, mentre risultano invece corretti gli importi delle singole voci inerenti le lavorazioni e le spese tecniche con i rispettivi ribassi. Si allega di seguito il quadro economico totale degli interventi:

A - Lavori in somma urgenza	%	importo
Opere edili soggette a ribasso d'asta		€ 23 676,95
A.1 Totale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 23 676,95
<i>Ribasso 5 %*</i>		€ 1 183,85
A.1 Totale importo dei lavori ribassato		€ 22 493,10
<i>Economie: manodopera</i>		€ 7 396,00
<i>Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 1 553,65
A.2 Totale importo dei lavori non soggetto a ribasso d'asta		€ 8 949,65
A.3 Totale importo appalto (A.1+A.2)		€ 31 442,75
A.4 IVA su A.3 (*):	22,00%	€ 6 917,41



ATELIER PROJET
[studio associato]

loc. grand chemin 93
11020 saint-christophe
[ao] Italy
tel +39 0165 1827240
pi 01073720078
info@atelierprojet.it
atelierprojet@ingpec.it

Member of CISO Federation




A - Totale lordo appalto (A.1+A.2)		€	38 360,16
B - Spese tecniche:			
B.1 Spese tecniche comprensive di ribasso del 5%*		€	4 942,96
B.2 CNP su spese tecniche, consulenze, commissioni	4,00%	€	197,72
B.3 IVA su spese tecniche	22,00%	€	1 130,95
B Totale sspeze tecniche		€	6 271,63
C Totale generale (A+B)		€	44 631,79

* % indicazione da parte dell'amministrazione appaltante

Cordiali saluti

Ing. Marco Savoye



ATELIER PROJET
[studio associato]

loc. grand chemin 93
11020 saint-christophe
[ao] italy
tel +39 0165 1827240
pi 01073720078
info@atelierprojet.it
atelierprojet@ingpec.it

Member of CISO Federation

